

**Государственное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 621
Колпинского района Санкт-Петербурга**



Утверждаю

Приказом от 29.02.2024 № 64

Директор школы Е.А. Орлова

**План реализации (Дорожная карта) по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в ГБОУ школе № 621 Санкт-Петербурге
на 2024 год**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1.1	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Февраль 2024	Рабочая группа	Разработана дорожная карта
1.2	Подготовка аналитических материалов, отражающих динамику результатов 0 0	По мере поступления результатов	Ответственные по направлениям	Информационно-аналитические справки о динамике результатов
1.3	Разработка необходимых изменений в программу развития ОО с учетом целевых ориентиров, магистральных направлений и ключевых условий Проекта	4 квартал	Директор	Разработаны программы развития 0 0 на 2025 - 2028 годы с учетом магистральных направлений и ключевых условий Проекта
2. Научно-методическое сопровождение				
2.1	Проведение педагогического совета по содержательным вопросам реализации Проекта	Сентябрь 2024	Зам. директора по УВР	Весь педагогический коллектив ознакомлен с региональной и школьной моделью реализации Проекта
2.2	Представление опыта успешной работы в рамках направления	Март 2024	Зам. дир. по УВР	Тиражирование успешных педагогических практик реализации Проекта

	«Фестиваль научно-технического творчества «Изобретаем будущее»			
2.3	Прохождение курсов повышения квалификации, содержащих модули «Школа Минпросвещения России»	В течение года	Учителя-предметники	Обеспечено совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников
3. Информационное сопровождение				
3.1	Актуализация информации о реализации Проекта на официальном сайте	1 квартал	Зам. дир. по УВР	Обеспечена информированность педагогических работников и родительской обществуности о реализации Проекта
3.2	Информирование общественности по вопросам внедрения и реализации Проекта	В течение года	Зам. дир. по УВР	Информированность участников образовательных отношений о ходе реализации Проекта
4. Мониторинг реализации проекта				
4.1	Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты	Декабрь 2024	Зам. дир. по УВР	Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон.
4.2	Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Май 2024	Зам. дир. по УВР	Результаты самодиагностики
4.3	Составление чек-листа по выявленным трудностям, подготовка дорожной карты на 2025 .	Декабрь 2024	Зам. дир. по УВР	Чек-лист, дорожная карта